

台灣電力股份有限公司花東供電區營運處 函

地址：97141花蓮縣新城鄉嘉新村嘉南一街
1號

聯絡人：林國華

傳真：03-8230014

電子信箱：u656278@taipower.com.tw

連絡電話：03-8230023轉219

受文者：國立東華大學

發文日期：中華民國107年4月2日

發文字號：花東字第1078032068號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：


附件：如文

主旨：有關「69kV光華~華紙線、東華分歧線更換防蟻電纜工程」停復電
時程調整事宜，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、本案原定107年4月10日第1次停電切換後施工，因太平洋電線電纜公司製作防蟻電纜所需防蟻料受美國原廠風災影響(詳附件1、2)，無法如期交貨，致本工程無法按原定期程施工。
- 二、本處為使工程能順利進行，已完成臨時桿線路及人孔蓋提升作業，又因臨時桿線路第九河川局要求需於汛期前拆除及已提升之人孔蓋公路總局要求路平需降埋，近期如無法施作，重新整合各單位停電時程困難度高；本處已責成太平洋電線電纜公司加速材料製交時程(詳附件3、4)。
- 三、經協調結果，本工程第1次停電日期調整為107年5月3日，第2次停電切換日期調整為107年5月25日，第3次復電定於107年6月5日。
敬請東華大學配合提前於107年4月7日切換11kV備用電力供電，工

107/04/03



程期間請花蓮區營業處加強11kV饋線轉供及巡檢維護作業，以確保供電穩定。

四、本案因防蟻料供應問題曾多次調整及取消停電時程，敬請各單位諒解，並惠予支持及協助配合。

正本：中華紙漿股份有限公司、國立東華大學、花蓮區營業處、太平洋電線電纜股份有限公司、豪映工程有限公司、再立工程有限公司

副本：供電處

處 長 吳 清 木

107/04/03
09:29:49
電子印章



裝

訂



線