

國立東華大學115年度校園園藝.景觀維護暨資源回收清運分類施作進度表

115年3月份

計劃持續時間

實際開始時間

% 完成

實際 (進度延遲)

% 完成 (超出時間)

活動	計劃開始時間	計劃持續時間	實際開始時間	實際持續時間	完成百分比	日期
						12345678910111213141516171819202122232425262728293031
割草及道路清掃						
A區(1~15)	2	5			0%	
B區(30~46)	9	5			0%	
C區(16~29+65)	16	5			0%	
D區(47~64)	23	7			0%	
矮籬、灌木、綠籬修剪、雜草及藤蔓拔除						
A區(1~15)	11	3			0%	
B區(30~46)	18	3			0%	
C區(16~29+65)	25	3			0%	
D區(47~64)	30	2			0%	
青苔清洗						
校區青苔	7	8			0%	

附件二

壽豐校區道路清掃及垃圾撿拾清潔

■：表校區道路與人行道


■：表汽、機車、腳踏車停車場(棚)

工作項目及實施方式

一、全校校區道路與人行道、停車場區域垃圾清掃(含雜草、樹葉、雜物等)

二、校區室外、綠地、停車場區域、道路及人行道垃圾撿拾

三、壽豐校區室外全區鴿(鳥)屍撿拾，並經通知協助清除窗台鴿巢、鴿屍、鴿糞、幼鴿及鴿害相關清潔工作並進行簡易消毒工作。




附件一

校區全區綠地除草維護清潔


- ：表校區綠地(含各大樓、宿舍中庭及周邊綠地)
- ：表氣、機車停車場及停車格
- ：表校區道路與人行道分隔島之綠地
- ：表校區外環道、本校圍籬外暨有道路(本校圍籬內)

雜草區工作項目及實施方式詳如工作規範表



壽豐校區園藝修剪

附件三



施作範圍

- 1.原住民四週及中庭
- 2.教學大樓周邊停車場、停車格
- 3.理工三館
- 4.理工一館四週及中庭(含圍環)
- 5.理工二館四週及中庭
- 6.行政大樓四週及中庭(含湖畔)
- 7.圖書館周邊
- 8.學生活動中心二期
- 9.管理學院(含停車場)
- 10.人社二館四週及中庭
- 11.人社一館四週及中庭(含圍環)
- 12.人社三館四週及中庭
- 13.藝術學院
- 14.教育學院
- 15.短期招待所(素心里)四週(含道路兩側)
- 16.校長宿舍四週及前小公園
- 17.幼兒園四週
- 18.園藝班四週
- 19.顯雲一莊四週及中庭
- 20.顯雲二莊四週及中庭
- 21.多容館停車場周邊
- 22.仰山莊四週及中庭
- 23.涵星一莊四週及中庭
- 24.涵星二莊四週及中庭
- 25.向晴莊四週及中庭
- 26.游泳池四週
- 27.體育館中庭及停車場
- 28.行雲一莊
- 29.行雲二莊
- 30.集賢館
- 31.沁月一莊
- 32.沁月二莊
- 33.迎曦一莊
- 34.迎曦二莊
- 35.環境解說中心入口
- 36.環境學院
- 37.藝術工坊
- 38.居南屯植樹區
- 39.志學門外側及新闢車道
- 40.棒壘球場
- 41.零散區域矮籬

註：實際範圍以園藝班班長指定為準