東華大學景觀維護施作進度表
112年4月份

活動	計劃開始時間	計劃持續時間	實際開始時間	實際持續時間	完成百分比
割草及道路清掃					
A區(1~15)	6	5			0%
B區(30~46)	13	5			0%
C區(16~29+65)	20	5			0%
D區(47~64)	27	2			0%
青苔清洗					
平和道人行道路	8	4			0%
原住民學院	22	4			0%