東華大學景觀維護施作進度表

110年12月份

計劃持續時間　實際開始時間　% 完成　實際 (進度延遲)　% 完成 (超出時間)

活動	計劃開始時間	計劃持續時間	實際開始時間	實際持續時間	完成百分比
割草及道路清掃					
A區(1~15)	1	5			0%
B區(30~46)	8	5			0%
C區(16~29+65)	15	5			0%
D區(47~64)	22	7			0%
青苔清洗					
C區外環道~社區中心前	4	5			0%
B區志學道~停車棚	19	4			0%
D區宿舍車棚及、A區步及車棚					



環境保護組 組長 莊英宏

全校道路青苔清洗作業區域圖