國立東華大學114年校園景觀維護等工作施作進度表

114年2月份

計劃持續時間　實際開始時間　% 完成　實際 (進度延遲)　% 完成 (

活動	計劃開始時間	計劃持續時間	實際開始時間	實際持續時間	完成百分比	日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
割草及道路清掃						
A區(1~15)	3	5			0%	
B區(30~46)	8	5			0%	
C區(16~29+65)	14	5			0%	
D區(47~64)	21	6			0%	

附件二

壽豐校區道路清掃及垃圾撿拾清潔

：表校區道路與人行道

：表汽、機車、腳踏車停車場(棚)

工作項目及實施方式

一、全校校區道路與人行道、停車場區域垃圾清掃(含雜草、樹葉、雜物等)

二、校區室外、綠地、停車場區域、道路及人行道垃圾撿拾

三、壽豐校區室外全區鴿(鳥)屍撿拾，並經通知協助清除窗台鴿巢、鴿屍、鴿糞、幼鴿及鴿害相關清潔工作並進行簡易消毒工作。



附件一


校區全區綠地除草維護清潔
：表校區綠地(含各大樓、宿舍中庭及周邊綠地)
：表氣、機車停車場及停車格
：表校區道路與人行道分隔島之綠地
：表校區外環道、本校圍籬外暨有道路(本校圍籬內)
雜草區工作項目及實施方式詳如工作規範表
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

壽豐校區園藝修剪

附件三



施作範圍

1.原住民四周及中庭
2.教學大樓周邊停車場、停車格
3.理工三館
4.理工一館四周及中庭（含圓環）
5.理工二館四周及中庭
6.行政大樓四周及中庭（含湖畔）
7.圖書館周邊
8.學生活動中心二期
9.管理學院（含停車場）
10.人社二館四周及中庭
11.人社一館四周及中庭（含圓環）
12.人社三館四周及中庭
13.藝術學院
14.教育學院
15.短期招待所(素心里)四周（含道路兩側）
16.校長宿舍四周及前小公園
17.幼兒園四周
18.園藝班四周
19.擷雲一莊四周及中庭
20.擷雲二莊四周及中庭
21.多容館停車場周邊
22.仰山莊四周及中庭
23.涵星一莊四周及中庭
24.涵星二莊四周及中庭
25.向晴莊四周及中庭
26.游泳池四周
27.體育館中庭及停車場
28.行雲一莊
29.行雲二莊
30.集賢館
31.沁月一莊
32.沁月二莊
33.迎曦一莊
34.迎曦二莊
35.環境解說中心入口
36.環境學院
37.藝術工坊
38.居南屯植樹區
39.志學門外側及新闢車道
40.棒壘球場
41.零散區域矮籬

註：實際範圍以園藝班班長指定為準