東華大學太陽光電設備屋頂支架吊掛作業進場時程表
	期數
	建物
	預計施工日期
	預計施工時間
	備註
(吊掛位置)

	第一期
	沁月莊機踏車車棚
	107/12/14(五)
	上午7:00~下午7:00
	詳附圖一

	第三期
	迎曦莊機踏車車棚
	107/12/15(六)
	上午7:00~下午7:00
	詳附圖二

	第二期
	行雲莊機踏車車棚前右側車棚
前左側車棚
	107/12/16(日)
107/12/16上午
107/12/16下午
	上午7:00~下午7:00
	

詳附圖三
詳附圖四

	第四期
	活動中心(B棟)(A棟)

	107/12/14(五)~
107/12/15(六)
	上午7:00~下午7:00
	詳附圖五

	第五期
	體育館(後門)
	107/12/14(五)~
107/12/15(六)
	上午7:00~下午7:00
	詳附圖六

	第六期
	體育館(前門)
	107/12/14(五)~
107/12/15(六)
	上午7:00~下午7:00
	


#注意事項:
1. 現場工作人員如廁地點
	期數
	建物名稱
	如廁地點

	第一期
	車棚(內併沁月莊)
	集賢館

	第二期
	車棚(內併行雲莊)
	集賢館

	第三期
	車棚(內併迎曦莊)
	迎曦莊

	第四期
	活動中心
	活動中心

	第五期
	體育館
	體育館

	第六期
	體育館
	體育館


2. 12/24~1/4活動中心有音樂期末考(需停工,待確認假日是否可施工)
3. 吊掛區域/開挖區域-需設”警示帶”
