
東華大學景觀維護施作進度表

113年01月份
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割草及道路清掃

A區(1~15) 2 4 0%

B區(30~46) 8 5 0%

C區(16~29+65) 15 7 0%

D區(47~64) 24 6 0%

日期活動
計劃開
始時間

計劃持
續時間

實際開
始時間

實際持
續時間

完成百
分比

% 完成 (超出時間)計劃持續時間 實際開始時間 % 完成 實際 (進度延遲)
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