
東華大學景觀維護施作進度表

113年2月份

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
割草及道路清
掃

B區(30~46) 1 4 0%
C區
(16~29+65) 15 6 0%

D區(47~64) 22 5 0%

計劃持續時間 實際開始時間 % 完成 實際 (進度延遲) % 完成 (超

日期
活動

計劃開
始時間

計劃持
續時間

實際開
始時間

實際持
續時間

完成百
分比



 

A 

BA 

C D 



 

A 

BA 

C D 



 

A 

BA 

C D 


	2月

