
東華大學景觀維護施作
進度表
112年6月份
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割草及道路清掃

A區(1~15) 1 6 0%

B區(30~46) 9 5 0%

C區(16~29+65) 16 5 0%

D區(47~64) 26 5 0%

青苔清洗

湖畔綠廊
3 2

0%

人社一.二館綠廊
4 2

0%

志學門機車棚
18 3

0%

清天溝.居南樹疏鋸

迎曦莊.沁月莊.行雲莊.體育館 12 3 0%

環境學院.解說中心.藝術工坊.
湖畔餐廳 15 3 0%

人社一.二館.管理學院.向晴莊.
涵星一莊.仰山莊.擷雲二莊 19 4 0%

素心理A.B.C.D.行政大樓(停車
場).居南屯(修鋸黑板樹) 26 5 0%
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