
東華大學景觀維護施作進度表

113年10月份
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割草及道路清
掃

A區(1~15) 1 5 0%

B區(30~46) 8 5 0%
C區
(16~29+65) 16 5 0%

D區(47~64) 23 7 0%

青苔清洗

C區(教授宿舍)
14 5

0%

湖畔綠廊
21 5

0%

% 完成 (超出時間)

日期
活動

計劃開
始時間

計劃持
續時間

實際開
始時間

實際持
續時間

完成百
分比

計劃持續時間 實際開始時間 % 完成 實際 (進度延遲)
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