
東華大學景觀維護施作進度表

113年11月份
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割草及道路清掃

A區(1~15) 3 5 0%

B區(30~46) 10 5 0%

C區(16~29+65) 17 5 0%

D區(47~64) 24 5 0%
矮籬、灌木、綠
籬修剪、雜草及
藤蔓拔除

A區(1~15) 15 3 0%

B區(30~46) 19 3 0%

C區(16~29+65)
24 3

0%

D區(47~64)
27 3

0%

日期活動
計劃開
始時間

計劃持
續時間

實際開
始時間

實際持
續時間

完成百
分比

% 完成 (超出時間)計劃持續時間 實際開始時間 % 完成 實際 (進度延遲)
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