

東華大學景觀維  
護施作進度表

112年2月份

活動	計劃開始時間	計劃持續時間	日期																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
割草及道路清掃																															
A區(1~15)	1	4	█	█	█	█																									
B區(30~46)	6	5				█	█	█	█	█																					
C區(16~29+65)	13	6											█	█	█	█	█	█													
D區(47~64)	20	5																		█	█	█	█	█							