

國立東華大學
112 年度消防設備改善維修工作
壽豐校區施工預定進度表

日期	建築物名稱
六月	
23/6/27	理工一館、理工三館
23/6/28	管理學院、學生活動中心、人社二館
23/6/29	藝術學院
23/6/30	涵星一莊、仰山莊
七月	
23/7/1	涵星二莊、向晴莊
23/7/2	休
23/7/3	人社一館、人社三館
23/7/4	集賢館、湖畔餐廳
23/7/5	教育學院、多容館
23/7/6	環境學院、藝術工坊、環境解說中心、司令台、居南(公寓式之公共區：102、103、105、106、107號)
23/7/7	行雲莊、沁月莊
23/7/8	沁月莊、迎曦莊
23/7/9	休
23/7/10	原住民學院、育成中心、社區中心
23/7/11	行政大樓、素心里(公寓式之公共區：A、B、C、D、E棟)、擷雲二莊(風築、雅築、昀築)
23/7/12	體育館、游泳池、倉庫、總配電站、汙水處理廠
23/7/13	擷雲一莊、擷雲二莊(2、3、4、5、6、7、8舍)
23/7/14	擷雲一莊、擷雲二莊(2、3、4、5、6、7、8舍)
八月	預計所有建築物第二次確認，工項收尾工作：
23/8/1	多容館、湖畔餐廳、集賢館、育成中心、社區中心、擷雲二莊(風築、雅築、昀築)
23/8/2	人社一館、人社二館、人社三館、教育學院、管理學院、學生活動中心
23/8/3	行政大樓、藝術學院、司令台、體育館、游泳池、汙水處理廠、倉庫、總變電站、警衛室
23/8/4	涵星莊、仰山莊、向晴莊、擷雲二莊(風築、雅築、昀築)
23/8/5	擷雲一莊、擷雲二莊(2、3、4、5、6、7、8舍)、行雲莊、沁月莊、迎曦莊、素心里(公寓式之公共區：A、B、C、D、E棟)、居南(公寓式之公共區：102、103、105、106、107號)
23/8/6	休
23/8/7	理工一館、理工三館、環境學院、藝術工坊、環境解說中心、原住民學院