

國立東華大學

預定施工區域時程表

工程名稱:國立東華大學學人宿舍水表改善工程

合約編號:東營合字第112-016號

設計監造單位:鎮世電機技師事務所

承包商:展慶水電工程有限公司

112年07月26日

項次	位置/區域	預定施作項目/施作時間	預定施作項目/施作時間	預定施作項目/施作時間	預定施作項目/施作時間	預定施作項目/施作時間	備註
		水錶箱拆除及管路挖設	新設水錶安裝及配管	RC基礎座施作及澆置	水表箱蓋安裝	用水戶標識	
1	居南屯41~43-1(4組)	112/08/07~10日	112/08/11~15日	112/08/15~25日	112/09/20~30日	112/10~16日	每戶預計8/11~8/15期間停水1天(白天), 夜間不停水,如有異動另行通知住戶。該 期間如不便停水請住戶提早告知,將通知 廠商配合辦理。
2	居南屯45~50(6組)	112/08/07~10日	112/08/11~15日	112/08/15~25日	112/09/20~30日	112/10~16日	
3	居南屯51~54(4組)	112/08/07~10日	112/08/15~20日	112/08/15~25日	112/09/20~30日	112/10~16日	每戶預計8/15~8/20期間停水1天(白天), 夜間不停水,如有異動另行通知住戶。該 期間如不便停水請住戶提早告知,將通知 廠商配合辦理。
4	居南屯55~60(6組)	112/08/10~13日	112/08/15~20日	112/08/25~09/05日	112/09/20~30日	112/10~16日	
5	居南屯61~64(4組)	112/08/10~13日	112/08/15~20日	112/08/25~09/05日	112/09/20~30日	112/10~16日	
6	居南屯65~70(6組)	112/08/10~13日	112/08/15~20日	112/08/25~09/05日	112/09/20~30日	112/10~16日	
7	居南屯71~74(4組)	112/08/13~16日	112/08/20~25日	112/08/25~09/05日	112/09/30~10/10日	112/10~16日	每戶預計8/20~8/25期間停水1天(白天), 夜間不停水,如有異動另行通知住戶。該 期間如不便停水請住戶提早告知,將通知 廠商配合辦理。
8	居南屯75~80(6組)	112/08/13~16日	112/08/20~25日	112/08/25~09/05日	112/09/30~10/10日	112/10~16日	
9	居南屯81~84(4組)	112/08/13~16日	112/08/20~25日	112/08/25~09/05日	112/09/30~10/10日	112/10~16日	
10	居南屯85~90(6組)	112/08/17~19日	112/08/20~25日	112/09/05~15日	112/09/30~10/10日	112/10~16日	
11	居南屯91~94(4組)	112/08/17~19日	112/08/20~25日	112/09/05~15日	112/09/30~10/10日	112/10~16日	每戶預計8/25~8/30期間停水1天(白天), 夜間不停水,如有異動另行通知住戶。該 期間如不便停水請住戶提早告知,將通知 廠商配合辦理。
12	居南屯95~100(6組)	112/08/17~19日	112/08/25~30日	112/09/05~15日	112/09/30~10/10日	112/10~16日	
13	居南屯111~116(6組)	112/08/17~19日	112/08/25~30日	112/09/05~15日	112/09/30~10/10日	112/10~16日	
14	居南屯121~126(6組)	112/08/17~19日	112/08/25~30日	112/09/05~15日	112/09/30~10/10日	112/10~16日	
15	居南屯102-1~102-2F(12組)	112/08/01~04日	112/08/07~11日	112/08/15~25日	112/09/20~30日	112/10~16日	每戶預計8/7~8/11期間停水1天(白天), 夜間不停水,如有異動另行通知住戶。該 期間如不便停水請住戶提早告知,將通知 廠商配合辦理。
16	居南屯103~103-3-3F(12組)	112/08/01~04日	112/08/07~11日	112/08/15~25日	112/09/20~30日	112/10~16日	
17	居南屯105~105-3-3F(12組)	112/08/01~04日	112/08/07~11日	112/08/15~25日	112/09/20~30日	112/10~16日	
18	居南屯106~106-3-3F(12組)	112/08/04~07日	112/08/11~15日	112/08/15~25日	112/09/20~30日	112/10~16日	每戶預計8/11~8/15期間停水1天(白天), 夜間不停水,如有異動另行通知住戶。該 期間如不便停水請住戶提早告知,將通知 廠商配合辦理。
19	居南屯107-1~107-3F(12組)	112/08/04~07日	112/08/11~15日	112/08/15~25日	112/09/20~30日	112/10~16日	
20	素心里A區1-1~3-2(10組)	112/08/19~22日	112/08/30~09/05日	112/09/15~20日	112/09/30~10/10日	112/10~16日	每戶預計8/30~9/5期間停水1天(白天), 夜間不停水,如有異動另行通知住戶。該 期間如不便停水請住戶提早告知,將通知 廠商配合辦理。
21	素心里B區1-1~3-2(6組)	112/08/19~22日	112/08/30~09/05日	112/09/15~20日	112/09/30~10/10日	112/10~16日	
22	素心里C區1-2~3-2(6組)	112/08/19~22日	112/08/30~09/05日	112/09/15~20日	112/09/30~10/10日	112/10~16日	
23	素心里D區1-1~3-2(6組)	112/08/22~25日	112/08/30~09/05日	112/09/15~20日	112/09/30~10/10日	112/10~16日	
24	素心里E區1-1~3-2(10組)	112/08/22~25日	112/08/30~09/05日	112/09/15~20日	112/09/30~10/10日	112/10~16日	