

108年消防設備改善維修時程表

預計施工日期	建築物名稱
108年09月23日(一)	生物育成中心
108年09月24日(二)	向晴莊
108年09月24日(二)	幼兒園
108年09月24日(二)	社區中心
108年09月25日(三)	行雲莊
108年09月26日(四)	擷雲一莊
108年09月26日(四)	擷雲二莊
108年09月27日(五)	沁月莊
108年09月30日(一)	迎曦莊
108年10月01日(二)	集賢館
108年10月01日(二)	湖畔餐廳
108年10月02日(三)	理工一館
108年10月03日(四)	理工二館
108年10月04日(五)	多容館
108年10月04日(五)	仰山莊
108年10月04日(五)	涵星一二莊
108年10月04日(五)	環境學院
108年10月07日(一)	人社一館
108年10月08日(二)	人社三館
108年10月09日(三)	花師教育學院
108年10月09日(三)	管理學院
108年10月09日(三)	學生活動中心
108年10月14日(一)~108年10月15日(二)	圖書館
108年10月16日(三)	司令台
108年10月16日(三)	體育館
108年10月17日(四)	原住民學院
108年10月17日(四)	東華會館
108年10月18日(五)	污水處理廠
108年10月18日(五)	警衛室
108年10月18日(五)	居南
108年10月21日(一)~108年10月22日(二)	倉庫
108年10月23日(三)~108年10月25日(五)	人社二館
108年10月28日(一)~108年11月01日(五)	室內游泳池
108年11月04日(一)	行政大樓