

多容館消防改善工程進度時程表

項次	部門名稱	工程項目	施工時程	備註
1	一樓A區全家	消防工程	7月15日~7月16日	
		裝修工程	7月15日~7月16日	
2	一樓A區舞蹈教室	排煙窗	7月13日~7月16日	
		裝修工程	7月13日~7月14日	
3	一樓A區棉花田	排煙窗	7月13日~7月16日	
		消防工程	7月20日~7月23日	
4	一樓A區變電室	裝修工程	7月20日~7月23日	
5	一樓B區餐廳(角落)	排煙窗	7月20日~7月28日	
		消防工程	7月20日~7月23日	
		裝修工程	7月20日~7月23日	
6	一樓B區電器室	裝修工程	7月20日~7月23日	
7	一樓C區餐廳	消防工程	7月20日~7月23日	
8	一樓D區餐廳(風愛)	消防工程	7月20日~7月23日	
9	二樓餐廳(天外天)	消防工程	7月15日~7月16日	
		裝修工程	7月15日~7月16日	
10	二樓輔導室	排煙窗	7月14日~7月16日	
		排煙機	7月15日~7月30日	
		消防工程	7月15日~7月30日	
		裝修工程	7月27日~7月30日	
11	二樓桌球室	排煙機	7月15日~7月30日	
		消防工程	7月15日~7月30日	
12	三樓社團辦公室	裝修工程	7月20日~7月30日	

向晴莊消防工程進度時程表

項次	樓層	檢測施工時程	更換施工時程	備註
1	一樓消防設備	7月20日~7月23日	7月20日~7月23日	
2	二樓消防設備	7月20日~7月23日	7月20日~7月23日	
3	三樓消防設備	7月20日~7月23日	7月20日~7月23日	
4	四樓消防設備	7月20日~7月23日	7月20日~7月23日	

涵星莊消防工程進度時程表

項次	樓層	檢測施工時程	更換施工時程	備註
1	一樓消防設備	7月27日~7月30日	7月27日~7月30日	
2	二樓消防設備	7月27日~7月30日	7月27日~7月30日	
3	三樓消防設備	7月27日~7月30日	7月27日~7月30日	
4	四樓消防設備	7月27日~7月30日	7月27日~7月30日	