

東華大學景觀維護施作進度表

110年7月份

				日期																																
活動		計劃開 始時間	計劃持 續時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
割草及道 路清掃	A區(1~15)	1	5	■			■	■	■	■																										
	B區(30~46)	8	5							■			■	■	■	■																				
	C區 (16~29+65)	15	6														■			■	■	■	■	■												
	D區(47~64)	25	6																								■	■	■	■	■					
青苔清洗	學人二期宿舍外 環道路	9	2									■	■																							
	湖畔餐廳前綠廊	16	2																■	■																
	幼兒園人行步道	23	2																							■	■									
	原住民學院人行 步道	30	2																															■	■	