

東華大學景觀維護施作進度表

111年8月份

活動	計劃開始時間	計劃持續時間	日期																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
割草及道路清掃																																					
A區(1~15)	1	5	█	█	█	█	█																														
B區(30~46)	8	5						█	█	█	█	█																									
C區(16~29+65)	15	6													█	█	█	█	█	█	█																
D區(47~64)	23	7																					█	█	█	█	█	█							█	█	█
青苔清洗																																					
志學門機車棚	6	2					█	█																													
學人宿舍一二期	13	2											█	█																							
理工二、三館、育成中心	20	2																		█	█																
原住民學院	27	2																									█	█									