

國立東華大學

預定施工區域時程表

工程名稱:國立東華大學學人宿舍水表改善工程

合約編號:東營合字第112-016號

設計監造單位:鎮世電機技師事務所

承包商:展慶水電工程有限公司

112年07月19日

項次	位置/區域	預定施作項目/施作時間	預定施作項目/施作時間	預定施作項目/施作時間	預定施作項目/施作時間	預定施作項目/施作時間	備註
		水錶箱拆除及管路挖設	新設水錶安裝及配管	RC基礎座施作及澆置	水表箱蓋安裝	用水戶標識	
1	居南邨41~43-1(4組)	112/07/27~30日	112/08/11~15日	112/08/10~20日	112/09/06~10日	112/10/06~16日	每戶預計8/11~8/15期間停水1天(白天),夜間不停水,如有異動另行通知住戶。該期間如不便停水請住戶提早告知,將通知廠商配合辦理。
2	居南邨45~50(6組)	112/07/27~30日	112/08/11~15日	112/08/10~20日	112/09/06~10日	112/10/06~16日	
3	居南邨51~54(4組)	112/07/27~30日	112/08/11~15日	112/08/10~20日	112/09/06~10日	112/10/06~16日	
4	居南邨55~60(6組)	112/07/30~08/03日	112/08/15~20日	112/08/20~31日	112/09/11~15日	112/10/06~16日	每戶預計8/15~8/20期間停水1天(白天),夜間不停水,如有異動另行通知住戶。該期間如不便停水請住戶提早告知,將通知廠商配合辦理。
5	居南邨61~64(4組)	112/07/30~08/03日	112/08/15~20日	112/08/20~30日	112/09/11~15日	112/10/06~16日	
6	居南邨65~70(6組)	112/07/30~08/03日	112/08/15~20日	112/08/20~31日	112/09/11~15日	112/10/06~16日	
7	居南邨71~74(4組)	112/08/03~08/05日	112/08/07~10日	112/08/20~31日	112/09/11~15日	112/10/06~16日	每戶預計8/7~8/10日期間停水1天(白天),夜間不停水,如有異動另行通知住戶。該期間如不便停水請住戶提早告知,將通知廠商配合辦理。
8	居南邨75~80(6組)	112/08/03~08/05日	112/08/07~10日	112/08/20~31日	112/09/16~20日	112/10/06~16日	
9	居南邨81~84(4組)	112/08/03~08/05日	112/08/07~10日	112/08/20~31日	112/09/16~20日	112/10/06~16日	
10	居南邨85~90(6組)	112/08/03~08/05日	112/08/07~10日	112/08/20~31日	112/09/16~20日	112/10/06~16日	
11	居南邨91~94(4組)	112/08/03~08/05日	112/08/07~10日	112/08/20~31日	112/09/16~20日	112/10/06~16日	
12	居南邨95~100(6組)	112/07/24~27日	112/07/29~08/03日	112/08/10~20日	112/09/01~05日	112/10/06~16日	每戶預計7/29~8/3期間停水1天(白天),夜間不停水,如有異動另行通知住戶。該期間如不便停水請住戶提早告知,將通知廠商配合辦理。
13	居南邨111~116(6組)	112/07/24~27日	112/07/29~08/03日	112/08/10~20日	112/09/01~05日	112/10/06~16日	
14	居南邨121~126(6組)	112/07/24~27日	112/07/29~08/03日	112/08/10~20日	112/09/01~05日	112/10/06~16日	
15	居南邨102-1~102-2F(12組)	112/07/24~27日	112/08/03~07日	112/08/10~20日	112/09/01~05日	112/10/06~16日	每戶預計8/3~8/7期間停水1天(白天),夜間不停水,如有異動另行通知住戶。該期間如不便停水請住戶提早告知,將通知廠商配合辦理。
16	居南邨103~103-3-3F(12組)	112/07/25~28日	112/08/03~07日	112/08/10~20日	112/09/01~05日	112/10/06~16日	
17	居南邨105~105-3-3F(12組)	112/07/25~28日	112/08/03~07日	112/08/10~20日	112/09/06~10日	112/10/06~16日	
18	居南邨106~106-3-3F(12組)	112/07/26~29日	112/08/07~11日	112/08/10~20日	112/09/06~10日	112/10/06~16日	每戶預計8/7~8/11期間停水1天(白天),夜間不停水,如有異動另行通知住戶。該期間如不便停水請住戶提早告知,將通知廠商配合辦理。
19	居南邨107-1~107-3F(12組)	112/07/26~29日	112/08/07~11日	112/08/10~20日	112/09/06~10日	112/10/06~16日	
20	素心里A區1-1~3-2(10組)	112/08/06~12日	112/08/21~25日	112/09/01~05日	112/09/21~30日	112/10/06~16日	每戶預計8/21~8/25期間停水1天(白天),夜間不停水,如有異動另行通知住戶。該期間如不便停水請住戶提早告知,將通知廠商配合辦理。
21	素心里B區1-1~3-2(6組)	112/08/06~12日	112/08/21~25日	112/09/01~05日	112/09/21~30日	112/10/06~16日	
22	素心里C區1-2~3-2(6組)	112/08/06~12日	112/08/26~09/03日	112/09/04~10日	112/09/21~30日	112/10/06~16日	每戶預計8/26~9/3期間停水1天(白天),夜間不停水,如有異動另行通知住戶。該期間如不便停水請住戶提早告知,將通知廠商配合辦理。
23	素心里D區1-1~3-2(6組)	112/08/06~12日	112/08/26~09/03日	112/09/04~10日	112/09/21~30日	112/10/06~16日	
24	素心里E區1-1~3-2(10組)	112/08/06~12日	112/08/26~09/03日	112/09/04~10日	112/09/21~30日	112/10/06~16日	