

國立東華大學

預定施工區域時程表

工程名稱:國立東華大學學人宿舍水表改善工程

合約編號:東營合字第112-016號

設計監造單位:鎮世電機技師事務所

承包商:展慶水電工程有限公司

112年09月21日

項次	位置/區域	預定施作項目	施作時間	備註
1	居南邨41~43-1(4組)1-1/2"	更換水錶	112/09/26~09/27日	工換區域僅為11/2"水錶
2	居南邨45~46(2組)1-1/2"	更換水錶	112/09/26~09/27日	工換區域僅為11/2"水錶
3	居南邨51~54(4組)1-1/2"	更換水錶	112/09/26~09/27日	工換區域僅為11/2"水錶
4	居南邨64~67(4組)1-1/2"	更換水錶	112/09/26~09/27日	工換區域僅為11/2"水錶
5	居南邨55~56(2組)1-1/2"	更換水錶	112/09/26~09/27日	工換區域僅為11/2"水錶
6	居南邨65~66(2組)1-1/2"	更換水錶	112/09/26~09/27日	工換區域僅為11/2"水錶
7	居南邨71~74(4組)1-1/2"	更換水錶	112/09/26~09/27日	工換區域僅為11/2"水錶
8	居南邨75~76(2組)1-1/2"	更換水錶	112/09/26~09/27日	工換區域僅為11/2"水錶
9	居南邨81~84(4組)1-1/2"	更換水錶	112/09/26~09/27日	工換區域僅為11/2"水錶
10	居南邨85~86(2組)1-1/2"	更換水錶	112/09/26~09/27日	工換區域僅為11/2"水錶
11	居南邨91~94(4組)1-1/2"	更換水錶	112/09/26~09/27日	工換區域僅為11/2"水錶
12	居南邨95~98(4組)1-1/2"	更換水錶	112/09/26~09/27日	工換區域僅為11/2"水錶
13	居南邨111~113(3組)1-1/2"	更換水錶	112/09/26~09/27日	工換區域僅為11/2"水錶
14	居南邨114~116(3組)1-1/2"	更換水錶	112/09/26~09/27日	工換區域僅為11/2"水錶
15	居南邨121~123(3組)1-1/2"	更換水錶	112/09/26~09/27日	工換區域僅為11/2"水錶
16	居南邨124~126(3組)1-1/2"	更換水錶	112/09/26~09/27日	工換區域僅為11/2"水錶