

東華大學行政大樓天花板及空調設備拆除時程表

MON.	TUE.	WED.	THU.	FRI.	SAT.	SUN.
	4/30	5/1	2	3	4	5
	一、4樓B區天花板拆除 二、5樓空調拆除	一、4樓B區天花板拆除 二、5樓空調拆除	一、4樓A區天花板拆除 (416除外) 二、5樓空調拆除	5樓空調拆除	5樓空調拆除	休息
6	7	8	9	10	11	12
4樓B區空調拆除	4樓B區空調拆除	4樓B區空調拆除	4樓B區空調拆除	4樓B區空調拆除	4樓A區空調拆除 (416除外)	休息
13	14	15	16	17	18	19
一、3樓A區天花板拆除 二、4樓A區空調拆除 (416除外)	一、3樓A區天花板拆除 二、4樓A區空調拆除 (416除外)	一、3樓B區天花板拆除 二、4樓A區空調拆除 (416除外)	一、3樓B區天花板拆除 二、4樓A區空調拆除 (416除外)	3樓A區空調拆除	3樓A區空調拆除	休息
20	21	22	23	24	25	26
3樓A區空調拆除	3樓A區空調拆除	3樓A區空調拆除	3樓A區空調拆除	3樓B區空調拆除	3樓B區空調拆除	休息
27	28	29	30	31		
3樓B區空調拆除	3樓B區空調拆除					

1. 拆除區域人員請至 416R 或 301R 臨時辦公，貴重物品請帶離，桌面盡量避免堆置物品，若需防護膜可至營繕組領取。
2. 因每區域拆除難易度不一，屆時將機動調整，敬請見諒。
3. 天花板安裝排程尚在進行中，確定後將另外加入本行程表。