

115年學人宿舍區清理天溝排程及注意事項

一、預定排程

施作日期	施作區域
4月27日(一) ~ 4月28日(二)	居南邨41號至54號
4月28日(二) ~ 4月29日(三)	居南邨55號至70號
4月29日(三) ~ 4月30日(四)	居南邨71號至84號
5月4日(一) ~ 5月5日(二)	居南邨85號至100號
5月5日(二) ~ 5月6日(三)	居南邨111號至126號及200號
5月6日(三) ~ 5月7日(四)	居南邨102號至107號
5月7日(四) ~ 5月8日(五)	素心里各棟

註：此排程僅供參考，會依實際現場情況及氣候因素而調整。

二、其他說明及注意事項

- (一)本案已由經營保管組事前調查各住戶施作意願，截至公告日止，尚無住戶表示不施作，後續將依調查結果辦理清理作業。
- (二)為利大型機具進場作業，請各住戶配合於施工日前，將停放於宿舍門前之車輛移置他處，以維施工順利進行。
- (三)如未配合移置車輛，致影響施工安全或作業動線者，該區域將暫不施作，且不另行補做，敬請配合辦理。
- (四)本次作業需使用大型機具進入建物周邊，施工期間如因樹木遮蔽影響機具進出，將視實際需要進行適度修剪，尚祈見諒。