

國立東華大學115年度校園園藝.景觀維護暨資源回收清運分類施作進度表

115年6月份

計劃持續時間
 實際開始時間
 % 完成
 實際 (進度延遲)
 % 完成 (超出時間)

活動	計劃開始時間	計劃持續時間	實際開始時間	實際持續時間	完成百分比	日期																																		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
割草及道路清掃																																								
A區(1~15)	1	5			0%																																			
B區(30~46)	8	5			0%																																			
C區(16~29+65)	15	5			0%																																			
D區(47~64)	23	6			0%																																			
矮籬、灌木、綠籬修剪、雜草及藤蔓拔除																																								
A區(1~15)	3	3			0%																																			
B區(30~46)	11	2			0%																																			
C區(16~29+65)	17	2			0%																																			
D區(47~64)	25	2			0%																																			
青苔清洗																																								
體育館.原住民學院.居南二期宿舍.校長宿舍	6	9			0%																																			

壽豐校區道路清掃及垃圾撿拾清潔

■：表校區道路與人行道


■：表汽、機車、腳踏車停車場(棚)

工作項目及實施方式

一、全校校區道路與人行道、停車場區域垃圾清掃(含雜草、樹葉、雜物等)

二、校區室外、綠地、停車場區域、道路及人行道垃圾撿拾

三、壽豐校區室外全區鴿(鳥)屍撿拾，並經通知協助清除窗台鴿巢、鴿屍、鴿糞、幼鴿及鴿害相關清潔工作並進行簡易消毒工作。




附件一

校區全區綠地除草維護清潔


- ：表校區綠地(含各大樓、宿舍中庭及周邊綠地)
- ：表氣、機車停車場及停車格
- ：表校區道路與人行道分隔島之綠地
- ：表校區外環道、本校圍籬外暨有道路(本校圍籬內)

雜草區工作項目及實施方式詳如工作規範表



誠豐校區園藝修剪

附件三



- 施作範圍
- 1.原住民四周及中庭
 - 2.教學大樓周邊停車場、停車格
 - 3.理工三館
 - 4.理工一館四周及中庭 (含圍環)
 - 5.理工二館四周及中庭
 - 6.行政大樓四周及中庭 (含湖畔)
 - 7.圖書館周邊
 - 8.學生活動中心二期
 - 9.管理學院 (含停車場)
 - 10.人社二館四周及中庭
 - 11.人社一館四周及中庭 (含圍環)
 - 12.人社三館四周及中庭
 - 13.藝術學院
 - 14.教育學院
 - 15.短期招待所(素心里)四周 (含道路兩側)
 - 16.校長宿舍四周及前小公園
 - 17.幼兒園四周
 - 18.園藝班四周
 - 19.湖雲一莊四周及中庭
 - 20.湖雲二莊四周及中庭
 - 21.多容館停車場周邊
 - 22.仰山莊四周及中庭
 - 23.涵星一莊四周及中庭
 - 24.涵星二莊四周及中庭
 - 25.向晴莊四周及中庭
 - 26.游泳池四周
 - 27.體育館中庭及停車場
 - 28.行雲一莊
 - 29.行雲二莊
 - 30.集賢館
 - 31.沁月一莊
 - 32.沁月二莊
 - 33.迎曦一莊
 - 34.迎曦二莊
 - 35.環境解說中心入口
 - 36.環境學院
 - 37.藝術工坊
 - 38.居南屯植樹區
 - 39.志學門外側及新闢車道
 - 40.棒壘球場
 - 41.零散區域矮籬
- 註：實際範圍以園藝班班長指定為準