

115年度各棟建築物蓄水池及水塔清洗排程表

編號	建築物	施工日期	星期
1	涵星二莊	7月3日	星期五
2	向晴莊	7月3日	星期五
3	涵星一莊	7月4日	星期六
4	花師教育學院	7月4日	星期六
5	集賢館	7月4日	星期六
6	圖資大樓	7月7日	星期二
7	擷雲一二莊	7月7日	星期二
8	仰山莊	7月8日	星期三
9	多容館	7月8日	星期三
10	人文三館	7月9日	星期四
11	人社一館	7月9日	星期四
12	行政大樓	7月10日	星期五
13	管理學院	7月10日	星期五
14	育成中心	7月10日	星期五
15	學生活動中心	7月12日	星期日
16	理工二館	7月12日	星期日
17	美崙校區	7月14日	星期二
18	人文二館	7月15日	星期三
19	體育館	7月15日	星期三
20	行雲莊	7月16日	星期四
21	沁月莊	7月16日	星期四
22	環境學院	7月18日	星期六
23	理工一館	7月18日	星期六
24	原民院	7月18日	星期六
25	迎曦莊	7月20日	星期一
26	游泳池	7月20日	星期一
27	理工三館	7月20日	星期一
28	藝術學院	7月24日	星期五
29	湖畔餐廳	7月24日	星期五