

國立東華大學

115年度消防設備改善維修工作

施工預定進度表

日期	星期()	建築物名稱
7月31日	五	涵星二莊、向晴莊
8月1日	六	仰山莊、居南公寓103號、居南公寓105號、素心里ABCDE棟
8月2日	日	沁月莊
8月3日	一	藝術學院
8月4日	二	花師教育學院、多容館
8月5日	三	管理學院、學活園區、原住民學院
8月6日	四	人社三館、人社一館
8月7日	五	行雲莊
8月8日	六	行雲莊
8月9日	日	沁月莊
8月10日	一	理工一館
8月11日	二	理工一館、理工二館、理工三館、洄瀾學院
8月12日	三	藝術工坊、環境暨海洋學院
8月13日	四	環境暨海洋學院、人社二館、集賢館
8月14日	五	擷雲一莊
8月15日	六	擷雲一莊
8月16日	日	擷雲二莊
8月17日	一	擷雲二莊、風筑、雅筑、昀筑
8月22日	六	迎曦莊
8月23日	日	迎曦莊
8月24日	一	美崙創新研究園區 格致樓、志青館、美勞館、圖書館、勵志樓、五守樓

國立東華大學

115年度消防設備改善維修工作

施工預定進度表

日 期	星期()	建 築 物 名 稱
8月25日	二	美崙創新研究園區 集賢樓、汙水處理廠、慎思齋、敬業樓、視聽館
8月26日	三	美崙創新研究園區 新科學館、蕙心樓
8月27日	四	美崙創新研究園區 蕙心樓、體育館
8月28日	五	美崙創新研究園區 體育館、警衛室、收發室
8月29日	六	美崙創新研究園區
8月30日	日	美崙創新研究園區
8月31日	一	行政大樓
9月1日	二	湖畔餐廳、外環道倉庫(檔案室)、汙水處理廠
9月2日	三	創新育成中心、體育館、司令台、游泳池、警衛室
9月3日	四	資網中心、圖書館
9月4日	五	外環道倉庫(檔案室)、汙水處理廠